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resumen
El objetivo de este artículo es revisar críticamente 
la actuación de la Cruz Roja Española en materia 
de viviendas temporales en respuesta a los terre-
motos de Haití y Lorca. Consecuentemente, desa-
rrollar recomendaciones sobre la planificación pre-
via a un desastre con la que deben contar España y 
otros países industrializados.
Pese a los diferentes niveles económico y de desa-
rrollo que existen entre Haití y España y la enorme 
desproporción entre los terremotos ocurridos en 
uno y otro país en 2010 y 2011 respectivamente, la 
Cruz Roja Española respondió en ambos casos con 
el mismo tipo de alojamiento temporal, tomando 
como referencia los estándares mínimos en mate-
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abstract
The goal of this research is to critically review 
the role played by the Spanish Red Cross in the 
provision of temporary housing in the aftermath 
of the Haiti and Lorca earthquakes and develop 
recommendations about pre-disaster planning 
which Spain and other developed countries must 
have. 
Despite the economic and development gap 
between Haiti and Spain and the enormous 
disproportion between both earthquakes  in 2010 
and 2011, respectively, the Spanish Red Cross 
provided the same temporary housing according 
to the minimum housing standards set out by the 
2004 Sphere Project. 
116  31(87): 115-141 ,  agosto de 2016 ARTICLE: Emergency housing planning during natural disasters. Earthquakes in Haiti and 
Spain/Pablo Bris Marino , Félix Bendito Muñoz de Cuerva , Muriel Saint-Supéry 
Ceano-Vivas 
Este artículo muestra que la aplicación indiscrimi-
nada de las normas mínimas que marca el pro-
yecto Esfera puede provocar en los países indus-
trializados el rechazo de dichas viviendas y, como 
resultado, el retraso, la improvisación y el encare-
cimiento de las soluciones finalmente adoptadas.
Por este motivo se recomienda que dichos países 
tengan un protocolo y una planificación propia en 
materia de alojamientos temporales, con estánda-
res proporcionales a su nivel de vida.
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This paper shows that the indiscriminate 
application of the minimum standards set out be the 
Esfera project may lead to the rejection of this kind of 
dwellings in industrialized countries and as a result 
lead to delay, improvisation and increase in the price 
of solutions eventually adopted. 
Therefore, the recommendation for these countries 
is to develop a set of regulations and a proper 
planning for the provision of temporary housing with 
requirements proportionate to their standards of living. 
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introducción
El 12 de enero de 2010, un seísmo de magnitud 7.0 
en la escala de Richter sacudió Haití. El epicentro 
se situó a 13 km de profundidad y a 25 km de 
la capital Puerto Príncipe (US Geological Survey). 
Afectó a 3,5 millones de personas, incluida toda la 
población de Port-au-Prince (2,8 millones de per-
sonas). El gobierno haitiano estimó 222.570 muer-
tos y 300.572 heridos. Más de 105.000 viviendas 
fueron totalmente destruidas y al menos 188.383 
sufrieron daños severos5. 
Haití ya era, antes del terremoto, uno de los paí-
ses más pobres del mundo. Sus indicadores socio-
económicos estaban entre los más bajos. En 2009 
ocupaba la posición 149 de 182 países en el Índice 
de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas –la 
más baja en el hemisferio occidental–6 y tenía una 
esperanza de vida al nacer de 61,5 años –la más baja 
del continente americano–7. En lo que a vivienda 
se refiere, las condiciones de vida eran igualmente 
malas: según datos del Comité de Emergencias de 
Desastres (Disaster Emergency Committee, DEC)8, 
el 86% de la población de Port-au-Prince vivía en 
condiciones marginales: –bajo hacinamiento, en 
5 RESDAL, 2010, p. 308.
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009, p. 
161.
7 Organización Mundial de la Salud, 2012.
8 Disaster Emergency Committee, s.f.
edificios de hormigón mal construidos, muchos de 
ellos sin aseo y sólo una tercera parte de la pobla-
ción tenía acceso a agua potable. 
Poco más de un año después, el 11 de mayo de 
2011, dos terremotos seguidos de magnitud 4.5 y 
5.1 en la escala de Richter sacudieron Lorca (Mur-
cia, España). Sus epicentros se situaron a 4 y 3 
km de la ciudad, respectivamente, y sólo afecta-
ron a esta localidad9. Hubo 9 muertos y cientos de 
heridos. 
Según datos publicados en la página web del 
ayuntamiento de Lorca10, más de 3.000 personas 
perdieron su vivienda, 1.164 viviendas fueron 
demolidas y hubo más de 7.500 desplazados. 
La situación socio-económica de España es muy 
diferente a la de Haití. En 2010 ocupaba la posi-
ción 20 entre los 169 países considerados11 y tiene 
también un alto grado de desarrollo urbano, acor-
de con el nivel del resto de los países de la Unión 
Europea.
La Cruz Roja Española (CRE) respondió con el 
mismo tipo de alojamiento en ambos casos: un 
prototipo de alojamiento progresivo (progressive 
9 Informe sobre el sismo (…), 2011, p. 38.
10 Ayuntamiento de Lorca, 2011a.
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010, p. 
162.
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housing12) que había empezado a diseñar después 
del tsunami del océano Pacífico del 26 de diciem-
bre de 2004. La patente de este sistema –caseta 
modular para alojamiento temporal y progresivo 
para respuesta de emergencia (ES 2 393 650 A1)–
fue presentada el 10/03/2010.
En Haití se instalaron y entregaron de manera exi-
tosa más de 3000 alojamientos13. En España, sin 
embargo, estas mismas viviendas fueron rechaza-
das por los beneficiarios y hubo que modificarlas 
y adaptarlas para alcanzar los estándares mínimos 
que éstos exigían.
El uso de alojamientos de transición tras un desas-
tre ha sido, por un lado, muy criticado por caro e 
ineficaz, de forma general14 y de forma particulari-
zada para el caso de la actuación de la CRE en Hai-
tí15; pero por otro lado, esta estrategia es defendida 
por otros estudios16.
Sin embargo, un refugio es una de las necesidades 
más importantes tras un desastre ya que es un de-
terminante crítico para la supervivencia y un factor 
fundamental para sostener la vida en familia y en 
comunidad, pues previene el aumento de víctimas 
12 En este artículo se utiliza la denominación y la definición de 
vivienda progresiva que hace el IASC (Inter-Agency Standing 
Committee, 2012, p. 20).
13 Cruz Roja Española, 2012, p. 3.




mortales y la difusión de enfermedades, aumenta 
las condiciones de higiene personal y protege fren-
te a factores externos como el clima. Disponer de 
alojamiento supone un primer paso para la norma-
lización de la vida en las comunidades afectadas, 
siendo un requerimiento decisivo para comenzar 
los programas de recuperación y reconstrucción17. 
Todo refugio debe cumplir unas condiciones míni-
mas que garanticen el derecho a un nivel de vida 
adecuado18. Para ello, agencias y organizaciones 
humanitarias han venido desarrollando diferentes 
códigos y guías de actuación, como el Manual Es-
fera, donde se recogen una serie de estándares de 
calidad e idoneidad que, a modo de referencia, de-
terminan los niveles que deberían alcanzarse para 
lograr una acción eficaz19.
Este estudio no cuestiona la conveniencia o no del 
uso de viviendas temporales tras un desastre, sino 
que investiga el impacto que supone la aplicación 
indiscriminada de un mismo diseño –basado en la 
superación estricta de los mínimos definidos en el 
proyecto Esfera– en países muy diferentes desde el 
punto de vista económico, social, cultural, climá-
tico, etc.
17 Kronenburg, 2011, p. 5-6; International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies, 2011a, p. 1; Félix, Branco y Feio, 
2013.
18 Recogido en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, en el Artículo 11 del Pacto Inter-
nacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966 y  en su protocolo facultativo, entre otros instrumentos del 
derecho internacional recogidos en: ONU-HABITAT 2010.
19  Crawford, 2002; Shelter Centre, s.f.
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metodología
el estudio se realiza en tres fases 
En primer lugar, se  estudia la actuación de la CRE 
en Haití, empleando literatura existente (CRE, 
IFRC y otras investigaciones). 
En segundo lugar, se realiza el caso de estudio de 
Lorca, al no existir literatura; para la documen-
tación técnica se emplea la información suminis-
trada por la CRE a los medios de comunicación, 
comprobada y completada por datos recogidos in 
situ; para analizar el grado de satisfacción de los 
vecinos con sus viviendas, se emplean entrevistas 
a los beneficiarios, documentos de prensa y escri-
tos de queja de los beneficiarios difundidos en los 
medios. 
En tercer y último lugar, con objeto de poder 
comparar la adecuación de ambos programas de 
vivienda a las exigencias mínimas que debe cum-
plir una respuesta humanitaria en materia de alo-
jamiento, se analiza el grado de cumplimiento de 
ambos casos respecto a las normas mínimas que 
establece el proyecto Esfera –con el que las vivien-
das temporales de ambos casos fueron diseñadas.
investigación
estudio de caso 1: la cre en Haití
La respuesta al terremoto de Haití en materia de 
vivienda comenzó con la convocatoria del Shel-
ter Cluster por el IFRC, el 10 de febrero de 2010. 
El equipo coordinador, Shelter Coordination Team 
(SCT), dividió la zona afectada en centros y sub-
centros de actividad (hub y sub-hub). En total se 
crearon 3 centros (Jacmel, Léogâne y Petit-Goave) 
y 5 subcentros (Carrefour, Delmas, Port-au-Prince 
Centre, Tabarre y Croix-des-Bouquets). En relación 
a la vivienda temporal20, el cluster de alojamiento 
realizó un manual de parámetros y estándares mí-
nimos basado en el proyecto Esfera21. 
Distintas organizaciones y agencias pertenecientes 
al Shelter Cluster presentaron diseños de vivien-
das temporales22 y se creó una biblioteca virtual 
de mejores prácticas con aquellos prototipos 
(11 en total) que cumplían con los parámetros y 
estándares establecidos, que fueron los que se 
construyeron23.
20 En este artículo se utiliza la denominación y definición de vivien-
da temporal y definitiva de Félix, Branco y Feio (2013).
21 Inter-Agency Standing Committee, 2010 y 2012, p. 20.
22 Collins, Corsellis y Vitale, 2010, p. 15.
23 Inter-Agency Standing Committee, s.f.
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La Cruz Roja Española (CRE) coordinó el centro 
de actividad de Léogâne24. La población estimada 
de la ciudad de Léogâne en el momento del terre-
moto era de 134.000 personas. Los edificios des-
truidos fueron 32.000 (el 80% del total). Después 
del desastre había unos 300 campamentos en la 
zona, en los cuales vivían unas 60.000 personas25. 
El programa de vivienda transitoria de la Cruz 
Roja Española en Haití se ha desarrollado sobre 
14 comunidades de la 3ª sección comunal de Léo-
gâne26.El objetivo del proyecto de la CRE era la 
construcción de 5.100 módulos de su alojamiento 
progresivo patentado, para proporcionar vivienda 
transitoria a unas 4.500 familias de zonas urbanas 
y semiurbanas de Léogâne27. 
En agosto de 2010 (7 meses después del terremo-
to) se habían construido 114 módulos28 y en mayo 
de 2012 (2 años y medio después), 4.427 módulos, 
que proporcionaban vivienda transitoria a 3.617 
24 International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties, s.f.
25 International Federation of  Red Cross and Red Creseent Socie-
ties, 2012, p. 27.
26 Cruz Roja Española, 2012, p. 2.
27 El número de alojamientos progresivos previsto y el número de 
familias beneficiarias no es el mismo porque en función del nú-
mero de miembros de la familia, los beneficiarios reciben uno o 
más módulos (Cruz Roja Española, 2010, p. 10 y 28). Según los 
datos del estudio de caso realizado por IFRC, UN-HABITAT y 
UNHCR, las familias beneficiarias serían 3.960 (International Fe-
deration of Red Cross and Red Crescent Societies, 2012, p. 28.)
28 Cruz Roja Española, 2010, p. 10.
familias29. Con el montaje de estas 3.617 viviendas 
la CRE dio por alcanzado su objetivo en lo que a 
vivienda transitoria se refiere en Léogâne30.
Varios estudios han analizado la actuación de la 
CRE en Haití respecto a su programa de vivienda 
transitoria. Los estudios publicados en los bole-
tines de la CRE son simplemente descriptivos de 
su actuación31. Otros estudios analizan el diseño 
desde un punto de vista técnico y constructivo32, 
realizando una crítica comparada entre distintas 
intervenciones humanitarias en materia de vivien-
da. Existen también estudios que evalúan median-
te entrevistas a los beneficiarios si el proceso de 
transformación de la vivienda de transición en de-
finitiva está funcionado33.
Las familias beneficiarias del proyecto de la CRE se 
caracterizan por tener una economía de subsisten-
cia basada fundamentalmente en la agricultura34.
La tipología de las viviendas rurales haitianas pre-
vias al terremoto sólo se puede entender teniendo 
29 Cruz Roja Española, 2012, p. 3.
30 Cruz Roja Española, 2014, p. 9.
31 Cruz Roja Española, 2010, 2012 y 2014.
32 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societ-
ies, 2011c.
33 Doninger, 2013.
34 Cruz Roja Española, 2012, p. 16.
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figura 1. vivienda rural Haitiana.
 
Fuente: Aimee Fritz & Family Compassion Focus35.
en cuenta el clima tropical de la isla36: muy caluro-
so y soleado, 30° C en invierno y 34° C en verano; 
y húmedo, con dos estaciones de lluvias, de abril 
a mayo y de septiembre a octubre. La vida en las 
viviendas haitianas se hace hacia el patio exterior 
vallado, donde trabajan los padres, juegan los ni-
ños y están los animales. Las zonas comunes de la 
vivienda se abren hacia el patio –cada pieza tiene 
su propia puerta de acceso- y los dormitorios se 
sitúan en la parte más inaccesible. En el patio hay 
zonas cubiertas para protegerse del sol y de la llu-
via37 (ver figura 1).




La mayor parte de las localidades afectadas en Léo-
gâne no disponían de infraestructuras de sanea-
miento ni de acometida de agua potable; solamen-
te el 63% de los haitianos tenían acceso regular al 
agua potable y sólo el 17% a los servicios de sanea-
miento38. Por otra parte, Haití es uno de los países 
con menor tasa de uso de la electricidad per cápita. 
Cuando ocurrió el terremoto, apenas un 20% de la 
población haitiana tenía acceso a la red eléctrica39.
Las viviendas progresivas de la CRE en Haití se 
han instalado sobre los mismos terrenos donde 
vivían los beneficiarios antes del terremoto40. Es 
decir, en dichos terrenos no existía –o habían sido 
destruidas por el terremoto- ni red de saneamiento 
ni ningún tipo de infraestructura o acometidas.
Para el caso específico de Haití, la CRE desarrolló 
hasta cuatro prototipos sobre la base de su sistema 
modular patentado. La idea era resolver sobre el 
terreno los posibles problemas de montaje que pu-
dieran surgir (los problemas principales tuvieron 
que ver con los anclajes de la estructura al terreno). 
Estos cuatro prototipos se enviaron a Haití el 15 
de febrero de 2010. Las viviendas progresivas de la 
CRE se construyeron en España y se transportaron 
38 International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties, 2011b.
39 Banco Mundial, s.f.
40 International Federation of Red Cross and Red Crescent Soci-
ties, 2012, p. 27.
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por barco a Haití. A principios de marzo de ese 
mismo año llegaron las primeras 300 viviendas. 
La vivienda que la CRE ha instalado en Léogâ-
ne se basa en un módulo con estructura de acero 
galvanizado de 3 x 6 metros (18m2). La vivienda 
básica –para familias de hasta 5 personas– consta 
de un solo módulo. Para familias de entre 6 y 10 
personas se emplean dos módulos y para familias 
de 11 a 15, tres41. La estructura, formada por tres 
pórticos, se modula cada 3 metros. El forjado está 
elevado sobre el terreno para evitar inundaciones. 
La cimentación se realiza en pequeñas zapatas de 
hormigón armado para cada uno de los seis apoyos, 
41 Cruz Roja Española, 2010, p. 11; Cruz Roja Española, 2012, p. 13; 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties, 2012, p. 27.
figura 2. montaje de los módulos que cre la instaló en Haití. 
Fuente: autores.
CRE. Haití, montaje (A, B y C):
1- Cimentación de hormigón; 2- Placa de anclaje de las columnas; 3- Columna de acero (80x80x2, l=3m); 4- Columna de acero (80x80x2), 
l=2.55mt); 5- Viga de acero de cubierta (80x80x2), l=3m); 6- Apoyos intermedios de acero; 7- Viguetas del suelo de acero (40x40x2, 
l=2.9m); 8- Entramado de acero del cerramiento (40x40x2), l=3m); 9- Viguetas de acero de la cubierta (40x40x2, l=2.88m); 10- Solado 
de contrachapado; 11- Lámina de plástico; 12- Cubierta de chapa corrugada.
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dejando embebidos unos pernos de acero a los que 
se ancla la estructura metálica (ver figura 2).
El alojamiento es progresivo. La CRE suministra la 
estructura de acero galvanizado, el solado de table-
ro de madera y la cobertura de fachadas y cubier-
ta en los primeros modelos de tela tarpaulin. Los 
usuarios, con el tiempo, sustituyen los cerramien-
tos de tela por otros más resistentes. La planta es 
diáfana y las divisiones interiores iniciales se reali-
zan con cortinas, pudiéndose implementar y hacer 
definitivas con el tiempo. Los cerramientos exte-
riores de tela tienen dos aberturas, una en cada 
uno de los lados cortos: una puerta y una ventana. 
En envíos posteriores, la CRE sustituyó la cubierta 
de tela por una cubierta de panel de sándwich (dos 
chapas metálicas con aislamiento en el interior). 
Para la elección del cerramiento definitivo, la CRE 
propició la participación de los beneficiarios pro-
bando distintas alternativas, hasta seleccionar una 
solución que pudiera construirse con materiales 
disponibles en el mercado local: malla metálica y 
mortero de cemento; y que pudiera personalizarse 
por los futuros usuarios42.
Las viviendas no tienen baño, tampoco disponen 
de ningún tipo de instalación, ni acometida de 
42 Cruz Roja Española, 2012, p. 14.
agua ni de electricidad, por lo que se instalaron 
letrinas y duchas comunitarias43.
El montaje de los módulos se realizaba por cua-
drillas de 12 personas, en aproximadamente una 
semana (incluyendo el cerramiento definitivo). Las 
familias beneficiarias participaron en el montaje 
de las viviendas.
El coste de cada uno de los módulos completo, in-
cluyendo transporte y montaje, está estimado, se-
gún el informe de IFRC, UN-HABITAT y UNHCR, 
“Shelter Projects 2010”, en 4.700 USD, siendo de 
2.400 USD el coste de los materiales por módulo. 
El precio fijado para cada módulo por el IASC en 
sus Transitional Shelter Parameters estaba entre 
1.000 y 1.500 USD44.
estudio de caso 2: la cre en lorca
En España, la competencia en materia de emergen-
cias y protección civil está atribuida al Ministerio 
de Interior45, que la ejerce a través de la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias46, asis-
tido por la Unidad Militar de Emergencias, UME, 
del Ministerio de Defensa47. La actuación de pro-
43 Cruz Roja Española, 2010, p. 12.
44 International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties, 2012, p. 26.
45  Ley 2/1985 (…), 1985.
46  Real Decreto 991/2006 (…), 2006.
47  Real Decreto 1097/2011 (…), 2011.
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tección civil en situaciones de emergencia se arti-
cula a través de planes de intervención elaborados 
por las distintas administraciones territoriales48. 
Referido a la vivienda temporal, ni a nivel nacio-
nal ni a nivel comunitario existe un protocolo de 
actuación o normativa que defina o regule las ca-
racterísticas que debe tener la vivienda temporal 
proporcionada a los damnificados, haciéndose 
referencia únicamente a la necesidad de entregar 
refugio de emergencia49. 
En Lorca, al no existir un cluster de alojamiento 
que coordinara las acciones realizadas, no se plan-
teó la definición de estándares adecuados a las ca-
racterísticas físicas, socioculturales y económicas 
de la región, de manera que la CRE aplicó en Lor-
ca sus estándares internacionales –los utilizados 
en Haití50. De esta forma, en junio de 2011, la 
CRE, –encargada según acuerdo con el Estado 
español de las propuestas en materia de vivienda 
de emergencia, ofrece al ayuntamiento de Lorca 
instalar 60 alojamientos del mismo tipo que estaba 
instalando en Haití. El objetivo era albergar a 60 
de las 232 familias del barrio de San Fernando que 
habían perdido su vivienda. 
Las viviendas que la CRE ofreció instalar en Lorca 
fueron rechazadas por el ayuntamiento pues consi-
deró, como correa de transmisión de las exigencias 
48 Real Decreto 1378/1985 (…), 1985.
49 Council Decision (…) 2001 y 2007.
50 Cruz Roja Española, 2011a.
de los vecinos, que dichas viviendas no alcanzaban 
los estándares mínimos exigibles para España.
Ante este rechazo, la CRE, en colaboración con el 
ayuntamiento, acuerda la mejora de las viviendas 
de Haití y la instalación y montaje de hasta 60 vi-
viendas mejoradas en distintos puntos del casco 
urbano51. Las viviendas que finalmente se instala-
ron se mejoraron sin ajustarse a ningún documen-
to que definiese qué estándares mínimos debían 
seguir este tipo de viviendas en España, pues ese 
documento ni existía ni, a día de hoy, existe.
Hubo que readaptar completamente el refugio pro-
puesto inicialmente tanto tipológicamente como 
constructivamente, hasta alcanzar las expectativas 
y estándares de España.
Tras cinco meses del seísmo –3 meses después del 
acuerdo de mejora de las viviendas de Haití– se 
inauguran y entregan las llaves de 13 viviendas 
mejoradas.
Debido a los problemas surgidos como consecuen-
cia de la precipitada readaptación de los alojamien-
tos, a día de hoy, de las 60 viviendas planificadas 
en un principio, sólo se han instalado las 13 pri-
meras, las cuales aún siguen ocupadas. Las obras 
de reconstrucción de las 232 viviendas del barrio 
de San Fernando empezaron el 12 de junio de 
51 Cruz Roja instalará (…), 2011.
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201452. Previsiblemente, las viviendas temporales 
seguirán en uso, al menos, un año más.
Los beneficiarios de las viviendas que la CRE ha 
instalado en Lorca, un total de 60 vecinos, son 13 
familias humildes, la mayor parte de cuyos miem-
bros están en paro53.
Las viviendas que ocupaban estos vecinos antes 
del terremoto eran viviendas sociales construidas 
en el año 1974 para realojar a los damnificados 
por las inundaciones en la Alameda de Cervantes 
del año 1973. Antes del terremoto el barrio de San 
Fernando estaba totalmente urbanizado: con aco-
metidas y saneamiento; acceso rodado y encintado 
de aceras; alumbrado público; zonas verdes y pis-
tas de deporte, etc.
Los bloques de viviendas destruidos por el terre-
moto tenían planta baja diáfana más cuatro plantas 
de vivienda sin ascensor (ver figura 3). Se trataba 
de bloques abiertos, cuya distribución permitía la 
ventilación cruzada. En cada planta se disponían 
cuatro viviendas de entre 65 y 70 m2 cada una, 
con hall de entrada, cuarto de estar, cocina, tres 
o cuatro dormitorios y baño. La estructura era 
de hormigón armado; las fachadas multicapa; las 
carpinterías de aluminio y las contraventanas de 
madera; las viviendas contaban con instalación 
eléctrica, acometida de agua potable y red de 
52 Comienza la reconstrucción (…), 2014.
53 Según la carta enviada por los afectados de Lorca a la Reina So-
fía, el 6 de marzo de 2014
figura 3. viviendas sociales del barrio 
de san fernando, lorca, antes de su 
demolición. 
 
Fuente: Ayuntamiento de Lorca.
saneamiento. Los vecinos contaban en sus vivien-
das con todo tipo de electrodomésticos: cocina vi-
trocerámica, horno, lavadora, TV, etc.
Muchos de los vecinos disponían de aire acondi-
cionado, pues  aunque el clima de Lorca es templa-
do y húmedo durante casi todo el año, el verano es 
cálido y seco, con temperaturas medias de 27° en 
julio y agosto y con máximas que superan frecuen-
temente los 40°.
Si bien la mayor parte de los 13 alojamientos fi-
nalmente instalados en Lorca parten del mis-
mo sistema empleado en Haití, las posteriores 
126  31(87) : 115-141, agosto de 2016 ARTÍCULO: Planificación de la vivienda de emergencia en desastres. Terremotos de 
Haití y España/ Pablo Bris Marino, Félix Bendito Muñoz de Cuerda, Muriel Saint-
Supéry Ceano-Vivas
modificaciones y adaptaciones respecto a la pro-
puesta inicial han supuesto una redefinición, tanto 
tipológica como constructiva.
Desde el punto de vista tipológico, estas viviendas 
disponen de un estar-comedor con la cocina in-
cluida y un baño. Casi todas constan de dos o tres 
dormitorios, con capacidad para albergar hasta 6 
personas, con superficies de entre 39 y 42 m2, a 
excepción de una de mayor capacidad con una su-
perficie de 60 m2.
La mayor parte de los alojamientos –10 de 13–, 
se resuelven con un mismo tipo de edificio de 42 
m2, de planta rectangular y cubierta a dos aguas 
(ver figura 5). Se emplea como base de la construc-
ción la misma estructura de acero galvanizado de 
3x6 metros que se utilizó en Haití. Los módulos 
se combinan de dos en dos, con una separación 
de un metro entre los lados largos (3x6 + 3x6 + 
6x1 = 42 m2). Otra de las 13 viviendas, la de ma-
yor capacidad, se resuelve con 3 de estos módulos 
para poder albergar a más de seis personas. Los 
dos alojamientos restantes no están realizados con 
el módulo patentado por CRE, sino que utilizan 
como base de la construcción casetas de obra (ver 
figuras 6 y 7).
Desde el punto de vista constructivo, las mejoras 
respecto a las viviendas de Haití son importantes. 
Lo más significativo es que el carácter del aloja-
miento ha cambiado radicalmente, pues ya no se 
entiende como un alojamiento progresivo (para la 
posterior mejora y personalización por parte del 
futuro usuario), sino como un alojamiento total-
mente terminado. Las fachadas y cubiertas se re-
suelven mediante paneles de sándwich. Las divi-
siones internas se realizan con tabiques de placas 
de yeso. Los alojamientos incluyen baño y cocina. 
La cocina está equipada con una placa vitroce-
rámica de dos fuegos, una pequeña nevera y un 
termo eléctrico. Para la climatización, tanto en in-
vierno como en verano, las viviendas cuentan con 
unidades de AA.
En el montaje de las viviendas no participaron los 
vecinos. Lo realizó personal especializado. Una 
cuadrilla de cuatro personas podía montar una vi-
vienda al día54. 
Para montar las viviendas, el ayuntamiento acondi-
cionó –aplanó y hormigonó– un terreno de 4.000 
m2 que disponía de servicio de agua, electricidad 
y alcantarillado. Los gastos de urbanización del 
terreno ascendieron a 44.637,31 euros55. El coste 
de los alojamientos fue de 354.119,65 euros, inclu-
yendo la construcción, el montaje y el equipamien-
to de mobiliario de las 13 viviendas56. Es decir, el 
gasto por metro cuadrado de la construcción de los 
54 Barakat, 2003, p. 31.
55 Ayuntamiento de Lorca, 2011b.
56 Cruz Roja Española, 2011b.
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figura 4. vista general de las viviendas de la 
cre en lorca. 
 
Fuente: autores.
alojamientos –sin incluir la urbanización del terre-
no– está alrededor de 650 euros/m2.
Los ocupantes de las 13 viviendas se quejan de las 
condiciones de vida en el interior de las mismas, 
fundamentalmente respecto al confort térmico57. 
La climatización depende exclusivamente de las 
unidades de climatización. Según declaraciones de 
los vecinos, sin AA en invierno dentro de las vi-
viendas hace más frío que en el exterior, mientras 
que en verano las temperaturas en el interior de las 
viviendas pueden alcanzar los 50°. 
57 Carta enviada por los afectados de Lorca a la Reina Sofía, el 6 de 
marzo de 2014.
figura 5. la cre en lorca. montaje de 
alojamiento de dos módulos. 
Fuente: autores.
LA CRE en Lorca. Alojamiento con 2 módulos de la solución patentada por la 
CRE .  A, B, C, D y E: montaje.
1- Placa de anclaje de las columnas; 2- Viga de conexión entre dos módulos 
(80x80x2,l=0,8m); 3- Columna de acero (80x80x2, l=2.55m); 4- Columna de acero 
(80x80x2, l=3m ) 5- Viga de acero de cubierta (80x80x2, l=3m); 6- Apoyos intermedios 
de acero, 7- Viguetas del suelo de acero (40x40x2, l=2.9m); 8- Entramado de acero del 
cerramiento (40x40x2, l=3m); 9- Viguetas de acero de la cubierta (40x40x1, l=2.88m); 
10- Solado de contrachapado; 11- Paneles de sándwich; 12- Ventanas de aluminio; 13- Ta-
biques de yeso laminado sobre periferia metálica; 14- Paneles de sándwich de cubierta.
- F: Planta baja. Solución con dos dormitorios, 42 m2.
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La CRE en Lorca
A y B: 2 alojamientos basados en el uso de 4 casetas de obra.
Montaje:
1- Cimentación con fábrica de bloques de hormigón.
2- Caseta de obra (2.44x8x2.55m). Estructura: frame de acero con 
viguetas de acero en suelo y techo. Suelo: solado de contrachapado. 
Cerramiento: paneles de sándwich. 
Cubierta chapa grecada.
3- Cubierta de paneles de sándwich.
C- Planta de campamento:
4- Solución con 2 módulos de la CRE (10 alojamientos).
5- Solución con 3 módulos de la CRE (1 alojamiento).
figura 6. la cre en lorca. alojamientos a Partir de casetas de obra.
Fuente: autores.
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              Fuente: autores.
discusión
El objetivo de este apartado es determinar si las vi-
viendas temporales instaladas por la CRE en Haití 
y Lorca alcanzaron los niveles mínimos necesarios 
que debe cumplir una respuesta humanitaria en 
materia de alojamiento. Para ello, se analiza el gra-
do de cumplimiento de ambas viviendas de los in-
dicadores clave fijados por las normas mínimas en 
materia de refugios y asentamientos establecidas 
por el proyecto Esfera 200458, con cuyos estánda-
58 Aunque el Proyecto Esfera se actualizó en 2011, las viviendas 
temporales de Haití y Lorca se instalaron según las normas míni-
mas del manual de 2004.
figura 7. la cre en lorca. alojamientos a Partir de casetas de obra. 
res la CRE planifica sus programas de vivienda. 
Las normas mínimas fijadas por el proyecto Esfera 
en materia de refugios y asentamientos son muy 
generales: por una parte, tratan de responder con 
un único documento a situaciones tan diferentes 
como desastres naturales y conflictos armados; 
por otra parte, en lo que se refiere a alojamientos, 
tratan de cubrir situaciones muy diversas (repara-
ción y retorno a los hogares originales, alojamien-
tos comunitarios, viviendas de transición, etc.). En 
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este artículo se estudian únicamente aquellos pun-
tos de las normas que se refieran a las viviendas 
temporales. 
El proyecto Esfera 2004 establece seis normas mí-
nimas de respuesta humanitaria en materia de re-
fugios y asentamientos. Cada una de estas normas 
incluye una serie de indicadores clave y unas notas 
de orientación asociadas a dichos indicadores. La 
norma 1 (“Planificación estratégica”) se refiere a la 
planificación general y no contempla aspectos es-
pecíficos para las viviendas temporales; la norma 2 
(“Planificación física”) se refiere a los campamentos 
que se establecen y sólo afecta de forma tangen-
cial a la evaluación de los refugios temporales; las 
normas 3, 4 y 5 (“Vivienda con techo”, “Diseño” y 
“Construcción”, respectivamente) entran de lleno 
en este dominio; por último, la norma 6 (“Impacto 
medioambiental”) afecta al desmontaje de los cam-
pamentos, lo que aún no ha ocurrido ni en Haití 
ni en Lorca. Este artículo se centra únicamente en 
las normas 3, 4 y 5; y sólo en lo que se refiere a los 
indicadores clave relativos a vivienda temporal.5960
59  International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties, 2012, p. 26. 
60 Proyecto Esfera, 2004, p. 261-262. 
tabla 1 Proyecto esfera 2004:                                                                                                                                                  
normas mínimas 3, 4 y 5 de resPuesta Humanitaria en materia de refugios y asentamientos
indicadores clave observaciones
Haití Lorca
Inicialmente, la superficie cubierta por persona es de 3.5 m2 
por lo menos
Sí Sí En el caso de Haití, la superficie se calculó para cumplir con este indicador. En el 
caso de Lorca, la superficie por persona prácticamente duplica el mínimo exigido.
La superficie cubierta permite que haya separación segura y 
privacidad entre los sexos, entre los diferentes grupos de edad 
y entre las diversas familias, tal como hace al caso, dentro de 
cada hogar
No Sí Inicialmente los alojamientos de CRE para Haití se montaban con un cerramiento 
exterior de tela y no disponían de ninguna partición interior. Una vez terminados 
y entregados los refugios, hasta el 11% de los mismos no se ocuparon por miedo 
a los robos ante la insuficiente protección del tarpaulin59. En el caso de Lorca, al 
eliminarse el carácter progresivo de la vivienda, tanto las particiones interiores 
como las exteriores son definitivas, lo que permite que se cumpla este indicador 
desde el principio.
Las actividades esenciales de las familias se pueden llevar a 
cabo dentro del refugio
Sí Sí Aunque las viviendas de Haití no disponen de baño, las actividades que se desar-
rollan en el interior de un baño no están incluidas entre las actividades esenciales 
enumeradas en el proyecto (nota de orientación 660.
También tienen cabida las principales actividades de apoyo de los me-
dios de subsistencia, siempre que ello es posible
norma 3  relativa a refugios y asentamientos: lugar con techo para vivir. “Las personas cuentan con espacio cubierto suficiente que les pro-
porciona un alojamiento digno. Pueden realizar las actividades esenciales del hogar de modo satisfactorio, y es posible ocuparse en actividades 
que apoyan sus medios de subsistencia tal como les resulta necesario”.
cumplimiento
No analizado por no tener relación con el diseño de los alojamientos.
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61626364
61 Ibíd, p. 263.
62 Da Silva 2010, p. 94. 
63 International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-




Siempre que es posible, para el refugio se usan diseños y materiales con 
los cuales están familiarizados los beneficiarios y que son cultural y so-
cialmente aceptables.
Sí No Este objetivo se debe alcanzar gracias a la participación de los beneficia-
rios en la determinación del diseño y los materiales del alojamiento (nota 
de orientación 161 ). En el caso de Haití, los beneficiarios participaron en la 
elección del cerramiento definitivo, pues se siguió un proceso participativo 
en el que se probaron distintas alternativas hasta seleccionar la definitiva: 
mortero de cemento, aunque también se podía emplear barro y caña62 . En el 
caso de Lorca, los beneficiarios no participaron en el rediseño e implemen-
tación de las viviendas. 
Se concede prioridad a la reparación de refugios existentes que han 
quedado dañados o a la modernización de soluciones iniciales en 
materia de refugio edificadas por la propia población afectada por el 
desastre.
Los materiales alternativos que son necesarios para proveer refugios 
temporales son durables, prácticos y aceptables para la población 
afectada.
Sí No En el caso de Haití, el cerramiento permanente –la parte más personaliza-
ble- es similar a los cerramientos utilizados tradicionalmente por los bene-
ficiarios63 . En el caso de Lorca, los cerramientos son de panel de sándwich, 
que es el mismo tipo de construcción prefabricada y la misma estética que 
la de las casetas de obra. Tanto es así que las dos viviendas realizadas uti-
lizando casetas de obra (ver figuras 6 y 7) son difícilmente distinguibles de 
las 11 realizadas con el módulo patentado de la CRE (ver figuras 4 y 7). En Es-
paña, estos materiales están asociados a la marginalidad y el chabolismo. 
El tipo de construcción, los materiales empleados y el tamaño y 
ubicación de las aperturas facilitan un confort termal y una ventilación 
óptimos.
Sí No En el caso de Haití, aunque no hay datos sobre la eficacia real de las solu-
ciones adoptadas64 , se han seguido las acciones o consejos fijados por el 
proyecto para alcanzar el grado de confort y ventilación óptimos.
En el caso de Lorca, las temperaturas en verano en el interior de las vivien-
das son insoportables.
El acceso a fuentes de abastecimiento de agua e instalaciones de 
saneamiento, y la provisión apropiada para la recogida de agua de lluvia, 
almacenamiento de agua, avenamiento y gestión de desechos sólidos 
complementan la construcción de refugios.
Las medidas de lucha anti-vectorial son integradas en el diseño, y los 
materiales son seleccionados para reducir al mínimo los peligros contra 
la salud.
norma 4 relativa a refugios y asentamientos: diseño. “El diseño del refugio es aceptable para la población afectada y proporciona confort 
termal, aire fresco y protección contra los rigores del clima en grado suficiente para asegurar su dignidad, salud, seguridad y bienestar”.
No analizado por no tener relación con el diseño de los alojamientos.
No analizado por no tener relación con el diseño de los alojamientos.
cumplimiento
No analizado por no tener relación con el diseño de los alojamientos.
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indicadores clave cumplimiento observaciones
Haití Lorca
Se utilizan materiales y mano de obra de adquisi-
ción local sin que ello tenga efectos negativos en la 
economía de la zona o en el medioambiente.
No No En este punto se concentran las principales debilidades de los alojamientos 
de CRE en Haití65 . Por una parte, la rapidez de la construcción se priorizó so-
bre la participación de los beneficiarios en la construcción, que únicamente 
participan en la mejora de los alojamientos, no en la fase de emergencia; por 
otra, la falta de entendimiento del mercado haitiano provocó retrasos en la 
construcción, debido a que los frames de acero galvanizado tuvieron que ser 
importados desde España. En el caso de Lorca, los componentes prefabrica-
dos de los alojamientos fueron fabricados fuera de la ciudad y montados por 
personal especializado, sin participación alguna de los beneficiarios.
Se cumple con normas de calidad de fabricación y 
de materiales basadas en criterios locales.
Las especificaciones de construcción y los mate-
riales contribuyen a reducir los efectos de poten-
ciales desastres naturales.
Sí, pero sólo 
de forma 
parcial
Sí La ausencia de arriostramientos en los alojamientos de la CRE en Haití hace 
que sea alto66 el riesgo de que la estructura caiga o sea seriamente dañada 
frente a sismo y viento. Las viviendas de Lorca funcionan algo mejor, pues, 
aunque la estructura es la misma, los cerramientos de panel de sándwich ator-
nillados a la estructura ejercen una cierta función de arriostramiento. Ambas 
viviendas resultan adecuadas frente a inundaciones, por estar el forjado ele-
vado sobre el terreno.
El tipo de construcción y los materiales usados 
hacen posible el mantenimiento y mejora de los 
refugios individuales para familias empleando 
herramientas y recursos de que se dispone en la 
localidad.
Sí No En Haití, los alojamientos de la CRE son progresivos ya que la organización 
humanitaria suministra una base –alojamiento de emergencia– que debe ser 
mejorada, actualizada y personalizada por los usuarios, a los que se les su-
ministra materiales y asistencia técnica para la construcción del alojamiento 
duradero. En el caso de Lorca, las viviendas ya no son progresivas ni, por tanto, 
mejorables. 
La compra de materiales y la contratación de mano 
de obra, así como la supervisión del proceso de 
construcción, son trámites transparentes de los 
que se rinde cuentas y que concuerdan con las 
prácticas administrativas internacionalmente 
aceptadas en materia de licitación, adquisición y 
construcción
norma 5 relativa a refugios y asentamientos: construcción. “El enfoque adoptado en la construcción está de acuerdo con las prácticas 
locales en este campo y optimiza las oportunidades locales de encontrar medios de subsistencia”
No analizado por no tener relación con el diseño de los alojamientos.
No analizado por no tener relación con el diseño de los alojamientos.
6566
65  Ibíd. 
66 Los alojamientos de la CRE en Haití tienen la más baja califi-
cación frente a sismo y viento: Red classification: Structure is 
expected to fail under hazard loads (International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies, 2011).
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La tabla 1 recoge estas 3 normas mínimas revi-
sadas con sus indicadores clave, el cumplimien-
to o no de los mismos por los alojamientos de la 
CRE en Haití y en Lorca (cumplimiento) y algunas 
observaciones.
resultados
sobre los alojamientos de la cre en 
Haití
Algunas de las debilidades y fortalezas de este 
programa de vivienda han sido señaladas por dis-
tintos estudios67. Entre las fortalezas, destacan el 
montaje de las viviendas sobre los terrenos de los 
beneficiarios y la participación de los mismos, que, 
aunque baja, decidieron sobre el diseño de las fa-
chadas y participaron en la construcción. Entre 
las debilidades emerge la estructura empleada, 
que tuvo que ser fabricada en España, lo que pro-
vocó retrasos, fue cara y, como refleja el informe 
“Transitional shelters. Eght designs”68, es inestable 
frente a sismo y viento. Por otro lado, el estudio 
“Transitional to What”69 muestra las dificultades 
que los beneficiarios están teniendo para conver-
tir el alojamiento en definitivo. No obstante, este 
67 International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties, 2012.
68 International Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties, 2011c.
69 Doninger, 2013.
estudio no responsabiliza del incumplimiento a la 
actuación de la CRE, sino que cuestiona en sí la 
estrategia de las viviendas de transición.
En resumen, aunque muchas cuestiones son mejo-
rables y se pueden extraer varias lecciones, se pue-
de concluir que las viviendas de la CRE para Haití 
alcanzan los niveles mínimos necesarios que debe 
cumplir una respuesta humanitaria en materia de 
alojamiento. Así lo prueba el volumen de la actua-
ción y su implantación en prácticamente el 100% 
de lo planificado.
sobre los alojamientos de la cre en 
lorca
Del rechazo de la propuesta inicial de CRE se deri-
varon las siguientes consecuencias:
a) Un importante retraso en la instalación y mon-
taje de las viviendas temporales, provocado 
por las negociaciones entre el ayuntamiento 
de Lorca y La CRE para adaptar las viviendas 
de Haití a los estándares europeos, el desa-
rrollo del nuevo prototipo, su fabricación y su 
montaje.
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b) Como resultado de la precipitación, de la falta de 
planificación y de la ausencia de participación 
de los vecinos, la adaptación de las viviendas 
de Lorca no cumplen con las normas mínimas 
del proyecto Esfera 2004, fundamentalmente 
respecto al diseño (4ª) y la construcción (5ª).
 b1. Respecto al diseño. En lo que se refiere a 
lo aceptable de los materiales empleados, en 
España, y en muchos países de nuestro entor-
no, existe un cierto rechazo a las soluciones de 
vivienda prefabricada. No es éste el sitio para 
analizar el por qué de esta percepción, cuyo 
origen se remonta a las desafortunadas solucio-
nes constructivas y urbanísticas de viviendas 
prefabricadas en los años 70. La realidad es que 
este tipo de soluciones rápidas de realojo se 
asocian a la marginalidad, tal y como consta-
tan los beneficiarios de las viviendas de la CRE 
en Lorca cuando describen el lugar en el que 
están viviendo desde hace tres años: “nuestros 
hijos viven en un entorno penoso, más pareci-
do a un gueto que al barrio donde nos gustaría 
que se criasen”70.
 b2. Respecto a la construcción. El concepto de 
confort termal es un asunto complejo, pues los 
70 Carta enviada por los afectados de Lorca a la Reina Sofía, el 6 de 
marzo de 2014.
umbrales entre los que se mueve dicho concep-
to cambian de un país a otro y de un continen-
te a otro, en función de las culturas, de las cos-
tumbres, de los grados de desarrollo, etc.71. No 
obstante, es evidente que temperaturas en el 
interior de los alojamientos superiores a los 40º 
no son admisibles. El problema es la incorrecta 
solución constructiva de los cerramientos.
En Lorca, los cerramientos son de panel de sánd-
wich72; el funcionamiento de este tipo de cerra-
mientos ligeros monocapa fijados sobre estructura 
metálica es claramente inadecuado para un clima 
como el de Lorca –que en verano puede alcanzar 
los 40° centígrados–, ya que se calientan por inso-
lación alcanzando una temperatura en el interior 
superior a la temperatura exterior; en invierno, sin 
embargo, la temperatura en el interior de las vi-
viendas es muy baja. Por ello, en Lorca ha sido ne-
cesario instalar unidades de climatización alimen-
tadas por energía eléctrica, que hace que el mante-
nimiento de las mismas sea difícilmente sostenible 
en el tiempo para familias con pocos ingresos, 
pues se basa, casi exclusivamente, en el pago de las 
facturas de los suministros de agua y electricidad 
generados por las unidades de aire acondicionado 
71 Tornero, Pérez y Gómez, 2006; Auliciems y Szokolay, 2007; y 
Shelter Centre 2012, p. 159.
72 Panel de sándwich: compuesto por dos chapas de acero prela-
cadas en las caras exteriores y alma de poliuretano; espesor de 
50 mm; grecado para la cubierta y liso para la fachada.
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que deben funcionar de forma permanente en ve-
rano (y en muchas ocasiones, durante el invierno). 
Este sistema de climatización no debería formar 
parte del equipamiento de una vivienda temporal 
–ni siquiera para los estándares europeos–, ya que 
hace que la solución sea totalmente insostenible. 
Es indudable que para una climatología como la 
española hubiera resultado imprescindible el em-
pleo de una cubierta fría (existencia de una cámara 
de aire ventilada entre el aislamiento térmico, dis-
puesto sobre un falso techo horizontal, y la cober-
tura) y muy recomendable una solución de fachada 
transventilada (fachada formada por una cobertu-
ra ligera exterior, una cámara de aire ventilada y 
un soporte con aislamiento térmico al interior). 
El incremento económico que estas soluciones 
conllevarían es mínimo –ya que es fundamental-
mente una cuestión de planificación– y se com-
pensaría sobradamente con el ahorro energético 
generado al no ser necesario el aire acondicionado.
c) El incremento desmedido del coste de los alo-
jamientos. Los costes de los módulos que la CRE 
instaló en Haití triplicaban los parámetros estable-
cidos por la IASC (4700 USD por módulo, es de-
cir, 260 USD/m2). Ahora bien, en el caso de Lorca 
el incremento se dispara, alcanzando los 650 eu-
ros/m2, es decir, aproximadamente 812 USD/m2. 
Cada vivienda de 42 m2, la más pequeña, sale por 
aproximadamente 27300 euros (34124 USD).
d) La suspensión del programa de vivienda. De 
las 60 viviendas planificadas inicialmente (1ª fase) 
sólo se han montado 13, lo que ejemplifica clara-
mente el fracaso de la solución adoptada.
conclusiones
Este estudio ha mostrado que la aplicación indis-
criminada de las normas mínimas en materia de 
vivienda temporal para actuaciones en países con 
un alto grado de desarrollo, puede provocar el re-
chazo de estas soluciones y como consecuencia el 
retraso, la improvisación, el encarecimiento e in-
cluso el abandono de los programas de vivienda 
temporal.
Si atendemos a la desproporción entre el nivel 
económico y de desarrollo entre Haití y España, 
que se puede medir al comparar las viviendas que 
ocupaban los afectados de uno y otro lugar antes 
de los terremotos, se puede concluir que el recha-
zo por parte de los beneficiarios españoles a las 
viviendas propuestas inicialmente por la CRE era 
previsible73. Es decir, no resulta razonable aplicar 
73 Cuny, 1978, p. 118-124; Oliver, 1978, p. 125-128; Ramanlingam, 
Scriven y Foley, 2009, p. 88.
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directamente los estándares mínimos del proyec-
to Esfera en materia de alojamientos temporales a 
países con un alto grado de desarrollo74.
Uno de los motivos del éxito de la actuación de la 
CRE para Haití fue que las viviendas fueron dise-
ñadas ajustándose a los estándares e indicadores 
fijados para este país por la IASC75. Estos estánda-
res se basaban en la adaptación y particularización 
de las normas mínimas y los estándares mínimos 
del proyecto Esfera 2004 para el caso concreto de 
Haití. 
Parece imprescindible que en España, y en gene-
ral en los países con un nivel de industrialización 
similar, se produzca una planificación en materia 
de alojamientos transitorios previa a la llegada de 
la siguiente catástrofe, desde los siguientes puntos 
de vista:
- Definir con la antelación y la planificación ne-
cesarias, así como abriendo los cauces adecuados 
para la participación ciudadana, los estándares mí-
nimos que deberían cumplir las viviendas de tran-
sición en España, lo que podría hacerse extensible 
a todo el ámbito de la Comunidad Europea. 
- Elaborar un protocolo de actuación, en el que 
se definan el diseño de las viviendas temporales 
–basado en los estándares mínimos definidos en 
74 Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator, 1982; 
Zetter, 1995.
75 Inter-Agency Standing Committee, 2010.
el punto anterior–, su construcción y montaje, su 
coste, su desmontaje y su posible reutilización o 
reciclaje.
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